
ITENS NATUREZA DOS SERVIÇOS Valor % Valor % Valor % Valor % Valor %

1.0 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11%

3.0 CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA 33.245,17 30,00% 33.245,17 30,00% 44.326,89 40,00%

4.0 TERRAPLANAGEM 2.540,13 20,00% 5.080,27 40,00% 5.080,27 40,00%

5.0 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 154.976,95 30,00% 180.806,45 35,00%

6.0 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 19.189,73 60,00% 3.198,29 10,00% 3.198,29 10,00%

7.0 DIVERSOS 12.255,93 15,00%

8.0 DRENAGEM DA LANCHONETE 5.220,94 100,00%

9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL  R$

TOTAL  (%)

TOTAL  ACUMULADO R$

TOTAL  ACUMULADO %

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DIREA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO¹

OBRA: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

LOCAL: GUAJARÁ-MIRIM

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

68.376,98 63.882,11 91.472,76 186.131,39 206.880,61

6,94% 6,48% 9,28% 18,89% 21,00%

68.376,98 132.259,09 223.731,86 409.863,25 616.743,86

6,94% 13,42% 22,71% 41,60% 62,60%
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4.0 TERRAPLANAGEM

5.0 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

6.0 DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES

7.0 DIVERSOS

8.0 DRENAGEM DA LANCHONETE

9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL  R$

TOTAL  (%)

TOTAL  ACUMULADO R$

TOTAL  ACUMULADO %

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA-UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO-PROPLAN

DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DIREA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

LOCAL: GUAJARÁ-MIRIM

Valor % Valor % Valor % Valor %

3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11% 3.487,48 11,11%

19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11% 19.388,40 11,11%

103.317,97 20,00% 77.488,48 15,00%

3.198,29 10,00% 3.198,29 10,00%

28.597,18 35,00% 40.853,11 50,00%

6.091,72 30,00% 14.214,01 70,00%

MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO²

OBRA: URBANIZAÇÃO DO CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

LOCAL: GUAJARÁ-MIRIM

13,13%

129.392,14

746.136,00

75,73%

MÊS 8

57.564,78

5,84%

907.263,42

92,09%

MÊS 9

77.943,00

7,91%

985.206,42

100,00%

MÊS 7

103.562,64

10,51%

849.698,64

86,25%


